
ID Nome attività Durata
1 Avvio del progetto 1 g

2 Raccolta dati (controllo di gestione) 120 g

3 Analisi ed elaborazionedei dati 30 g

4 Definizione del numero risorse 30 g

5 Analisi contratti in essere con outsourcer 30 g

6 Definizione della locazione dell'ufficio centrale 30 g

7 Definizione della Convenzione 30 g

8 Definizione procedure gestionali 60 g

9 Inizio operatività 1 g

10

11 Armonizzazione regolamenti comunali 120 g

12 Approvazione Regolamenti 30 g

13

14 Eventuale chiusura contratti outsourcing 150 g

15

16 Implementazione Sistema informatico 200 g

17

18 Ridefinizione delle risorse 30 g

19 Ampliamento attività ai servizi attualmente esterni 1 g
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